

Procedimiento: Gestión de Requerimientos de Recursos y Soluciones Tecnológicas

- **Código / Origen:** P-GT-

13_Procedimiento_para_la_gestion_de_requerimientos_de_recursos_y_soluciones_tecnologicas.pdf (P-GT-13)[cite: 69]

- **Audiencia:** Usuarios de la Institución / Líderes de Área / Equipo de Desarrollo TI / Coordinación TI[cite: 69]

- **Sistema / Plataforma:** Jira / Mesa de Servicio GLPI[cite: 69]

- **Tipo de Documento:** Gestión Interna y Autoservicio[cite: 69]

- **Sedes:** Barranquilla (Cúcuta solo si aplica proyectos conjuntos)[cite: 69]

- **Palabras clave:** solicitar desarrollo software unisimon, nuevo requerimiento tecnologico, pedir aplicacion a ti, desarrollo de sistema unisimon, comprar licencia software, metodologia agil ti, sprint ti unisimon[cite: 69]

1. Descripción General

Establece las pautas para la gestión integral de requerimientos de nuevos recursos tecnológicos y desarrollo de soluciones de software en la Universidad Simón Bolívar. El procedimiento abarca desde la solicitud inicial, el levantamiento de requisitos (historias de usuario) mediante metodologías ágiles (Scrum), hasta el desarrollo, pruebas en entorno de calidad y paso a producción[cite: 69].

2. Requisitos Previos y Restricciones

- **Aval del Líder:** Toda solicitud de un nuevo desarrollo o adquisición tecnológica debe contar obligatoriamente con el visto bueno del Líder del proceso (mínimo a nivel de Jefatura)[cite: 69].

- **Proyectos de desarrollo TI:** Solo aplica para proyectos donde la Dirección de TI deba realizar un desarrollo o implementación técnica. Se exceptúan los proyectos de otras áreas donde TI no intervenga operativamente[cite: 69].

- **Tiempos de Adquisición:** Si el proyecto requiere la compra de bienes o licencias, el desarrollo entrará en suspensión técnica hasta que el departamento de Compras y Suministros adquiera los recursos[cite: 69].

3. Procedimiento Paso a Paso (Autoservicio para Solicitantes)

- **Paso 1 (Solicitud Inicial):** El Usuario (con el visto bueno de su Jefatura) debe realizar la solicitud a través de correo electrónico dirigido a la Dirección de TI o a través de la Mesa de Ayuda[cite: 69].

- **Paso 2 (Reunión de Levantamiento):** Si la Dirección de TI evalúa y aprueba la viabilidad del proyecto, el usuario será contactado para programar una reunión inicial[cite: 69].

- **Paso 3 (Aprobación del Plan y Alcance):** Durante el proceso, TI le enviará al usuario el alcance del proyecto y un plan de trabajo preliminar. El usuario debe revisar y aceptar el *Product Backlog* propuesto[cite: 69].

- **Paso 4 (Pruebas de Calidad):** Una vez desarrollado el producto (o partes del mismo), el usuario será citado a una reunión funcional para probar el sistema en el entorno de calidad y certificar que cumple lo solicitado[cite: 69].

- **Paso 5 (Paso a Producción y Capacitación):** Tras la aprobación final, TI implementará la solución en producción, entregará los instructivos y realizará las capacitaciones a los usuarios finales[cite: 69].

4. Gestión Interna / Flujo de Desarrollo (Scrum - TI)

1. **Evaluación de Solicitud:** El Director de TI o el Coordinador del área evalúan la viabilidad del proyecto y notifican la aprobación/rechazo al solicitante[cite: 69].

2. **Levantamiento de Información:** El Equipo de Desarrollo y el Coordinador se reúnen con los *stakeholders* para aplicar Design Thinking, definir el alcance y estructurar las historias de usuario en *Jira*[cite: 69].

3. **Planificación de Backlog:** Se priorizan las historias técnicas y funcionales en el *Product Backlog*. Si se requiere comprar licencias/equipos, se genera la solicitud (*F-GF-10-CS*) a Compras y se pausa el proyecto si es necesario[cite: 69].

4. **Sprint Planning:** Se seleccionan las historias para el *Sprint*, estimando su dificultad y definiendo el producto mínimo viable[cite: 69].

5. ****Desarrollo (Sprint):**** El equipo ejecuta las tareas utilizando el tablero Kanban/Scrum de Jira (Por hacer, en curso, finalizado, pruebas)[cite: 69].
6. ****Pruebas y QA:**** Se realizan reuniones de seguimiento, validación de logs y pruebas en el Entorno de Calidad junto al usuario[cite: 69].
7. ****Paso a Producción y Cierre:**** Con el correo de aceptación del usuario, el Coordinador aprueba el pase a producción (*versionamiento*). Se realiza una reunión retrospectiva de Sprint, se generan los instructivos en Microsoft Teams y se documenta el Acta de Cierre en Jira[cite: 69].

5. Canales de Escalado y Soporte

- ****Correo Mesa de Ayuda:**** `solicitudcomputo@unisimon.edu.co` [cite: 69]